

COST OVERVIEW

THU 10/9/25 - FRI 10/17/25

COST

10,200,000 đ

REMAINING COST

0 đ

% COMPLETE

100%


COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Khởi động dự án	1,000,000 đ	0 đ	1,000,000 đ	1,000,000 đ	0 đ
Phân tích yêu cầu	1,600,000 đ	0 đ	1,600,000 đ	1,600,000 đ	0 đ
Thiết kế hệ thống	2,100,000 đ	0 đ	2,100,000 đ	2,100,000 đ	0 đ
Phát triển và kiểm thử	4,300,000 đ	0 đ	4,300,000 đ	4,300,000 đ	0 đ
Triển khai & nghiệm thu	1,200,000 đ	0 đ	1,200,000 đ	1,200,000 đ	0 đ

PROGRESS VERSUS COST

Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line, your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

[Try setting as baseline](#)

